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OPERATION

Démolition d’'un pont

SITE D'INTERVENTION

Avenue de la Somme / Avenue de Matosinhos / Avenue JF Kennedy

MERIGNAC (33)
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AVENIR DECONSTRUCTION

«» Démolition du pont :

+ Du samedi 23/07 a 20h00 jusqu’au 25/07 a 5h00

«* Moyen en matériel et personnel :

+ 2 pelles 45T

+ 2 pelles 25T

+ 1 Chargeur 3500L

+ 1 Camion 8x4

+ 2 Cisailles béton

+ 1 Cisaille fer

+ 1 Broyeur béton

+ 1 Brise-roche hydraulique
+ 1 Conducteur de travaux
+ 1 Chef de chantier

£ 2 manosuvres

+ 6 chauffeurs d’engins

+ 1 mécanicien

+ 1 hydraulicien
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AVENIR DECONSTRUCTION

s*Aprés neutralisation de Ila
circulation, mise en place d’un
matelas de protection sur
chaussée conservée. Protection
composée d’un géotextile et
des matériaux de déblais
stockés sur le rond-point
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‘»Broyage du tablier du pont
depuis les culées vers le milieu
de l'ouvrage avec 2 pelles de
50T équipées de cisaille béton.

“+Déblayage a [’avancement des
matériaux démolis et coltinage
vers les deux aires de stockage
situées au niveau des culées a
I’aide de deux pelles de 25T et
d’un chargeur de 3500L
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“*Broyage du tablier du pont
depuis les culées vers le milieu
de l'ouvrage avec 2 pelles de
50T équipées de cisaille béton.

“*Déblayage a [’avancement des
matériaux démolis et coltinage
vers les deux aires de stockage
situées au niveau des culées a
I’aide de deux pelles de 25T et
d’un chargeur de 3500L
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% Broyage du tablier du pont
depuis les culées vers le milieu
de [’ouvrage avec 2 pelles de
50T équipées de cisaille béton.

s+ Déblayage a |’avancement des
matériaux démolis et coltinage
vers les deux aires de stockage
situées au niveau des culées a
’aide de deux pelles de 25T et
d’un chargeur de 3500L
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“ Broyage des piles avec 2 pelles
de 50T équipées de cisaille
béton.

s+ Déblayage a |’avancement des
matériaux démolis et coltinage
vers les deux aires de stockage
situées au niveau des culées a
’aide de deux pelles de 25T et
d’un chargeur de 3500L
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AVENIR DECONSTRUCTION

“» Broyage des culées avec 2 pelles
de 50T équipées de cisaille
béton.
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ssLibération de Ila zone pour

remise en circulation apreés
évacuation des protections et
passage d’une balayeuse.

++»Evacuation des matériaux en
stock vers le centre de
valorisation en horaire normales
en semaines 30 et 31.
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+»* Planning prévisionnel

N* Nom de la tiche Durée m 23 Jul | Dim 24 Jul | Lun 25 Jul
1]2[2[a[s]6] 7[8[a1oftt1zf13[1al1s[2e]17liglraz0pa223( 0 1 [ 2 [3[4 [ [6 ] 7 [ 8] o [rofra[a2fiaf1alasiefiafrolzd21223 0 [1 [ 2] 3[4 [5] 6 7 | 8] o [1ofia[1z[1314t5[16[1718[19|
1 |Protection voirie 3hr | -S|
2 |Broyage tablier 14 hr —
3 |Démolition des piles et des culées 12 hr ——————
4 |Coltinage des matériaux 24 hr A |
5 |Nettoyage des emprises et libération 3hr | S
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06h00
Par MICHEL MONTEIL

Bordeaux

L'autopont a disparu en une nuit et une
journéee
Situé au centre de la zone commerciale, I'autopont édifié dans les

années 70 a été détruit par le patient travail des pelleteuses en
action tout le week-end.

Les engins de travaux publics ont réduit a I'état d e blocs I'ancien
autopont. PHOTO PHILIPPE TARIS

Gilet fluo jaune et casque sur la téte, Damien Sabarots, conducteur
de travaux chez Avenir déconstruction, et Bernard Durracq, de la
direction des travaux de la CUB, voient le chantier avancer dans les
délais. Comme prévu, a la fin de cette journée de dimanche,
l'autopont de Mérignac-Soleil a totalement disparu de la zone
commerciale. Réduit & deux tas de gravats de plus de 300 métres
cubes chacun, soit un poids total évalué a 2 000 tonnes.

Datant du début des années 70, I'ouvrage a été sacrifié dans le
cadre de la rénovation des voies de circulation du ceeur du centre
commercial et de la liaison avec I'aéroport, comprenant l'avenue de
la Somme, lI'avenue de Matosinhos, I'avenue Kennedy et le chemin
de Pouchon.

Deux équipes se relaient

Premier signe : l'interdiction de I'autopont a la circulation était
effective depuis le 23 juin. Aprés le démontage des rampes d'acces
de cet ouvrage de 80 métres et de cing travées, la partie la plus

http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http2&2F%2Fwww.sudouest.fr... 25/07/201.
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spectaculaire du chantier s'est déroulée ce week-end. Maitre
d'ouvrage, la CUB avait retenu Moter pour la mener a bien.

« Nous avons commencé samedi a 20 heures », raconte Bernard
Durracq. Deux équipes de sept personnes ont opéré sur le site
durant les deux jours avec quatre tracto-pelles et un bulldozer pour
enlever le tablier et déposer les piliers. Le voisinage étant
essentiellement constitué de magasins, les engins ont pu broyer,
arracher, déplacer les blocs de béton et d'armatures métalliques
toute la nuit.

La route et le rond-point avaient été préalablement recouverts de
terre et de grave afin de ne pas les endommager. Durant vingt-
guatre heures, le quartier a vécu dans le bruit du moteur des engins
de chantier, le choc du béton contre l'acier des pelles, le grincement
des tiges métalliques. Mis a part samedi soir ou le temps était assez
sec, les allées et venues des pelles n'ont pas généré trop de
poussiere.

Une étape d'un long chantier

Les gravats accumulés, mélange de béton, de tiges d'acier, de terre
et méme de vieux pneus seront progressivement enlevés cette
semaine de leurs deux points de stockage par des camions. lls
seront acheminés vers un centre de tri et de recyclage situé entre
Mérignac et Saint-Jean-d'lllac.

Rendue possible par la mise a double sens de I'avenue Kennedy, la
démolition du toboggan, si elle apporte une modification majeure au
paysage urbain de Mérignac-Soleil, ne marque pas pour autant la fin
des travaux et des difficultés de circulation. Pour cela, il faudra
attendre la fin janvier 2012.

© www.sudouest.fr 2011
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24 juin 2011 09h25 | Par Dominique Manenc

L'autopont a vécu

La structure qui longe I'hypermarché sera démontée le mois
prochain.

Désormais l'autopont est fermé a la circulation et les voitures n'y
passeront plus. PHOTO THIERRY DAVID

Depuis hier, impossible d'emprunter I'autopont qui longe Mérignac
Soleil. Il est définitivement fermé et les automobilistes doivent le
contourner, pour la bonne raison qu'il va étre démoli dans le courant
de juillet. « Soit le week-end du 14, soit celui du 22, avec une remise
en service de l'avenue de la Somme, au plus tard, le lundi qui suivra
le chantier », fait savoir le service communication de la CUB. Depuis
hier donc, on a simultanément mis a double sens I'avenue Kennedy,
entre 'avenue de Mathosinos et son intersection avec l'avenue de la
Somme. Par contre, la portion de cette derniére artére située entre
Mondial Moquette et I'avenue Vigneau est interdite a la circulation
pour faciliter les travaux de destruction du tobboggan. Pour entrer et
sortir du centre commercial, on peut prendre I'avenue Mathosinos,
ou pour le quitter seulement, le chemin de Pouchon.

Circulations douces

La mise a double sens de I'avenue Kennedy permet donc de
supprimer l'autopont et I'engorgement du rond-point installé dessous.
Elle permet également d'aménager I'espace public de 'avenue de la
Somme par des plantations et la reconfiguration des voiries. « Ces
travaux sont nécessaires pour fluidifier le trafic entre I'aéroport et
Bordeaux, pour traiter I'entrée de ville et pour mieux sécuriser l'acces
a Mérignac Soleil », indique Claude Baudry, maire adjoint a
I'urbanisme de Mérignac. « La municiaplité a demandé a la CUB de
réfléchir a une liaison en bus a haut niveau de service avec une
fréquence de 10 minutes, sur I'avenue Kennedy, pour desservir
I'aéroport. Ces études concernent la création d'une voie dédiée a ce
mode de transport », poursuit I'élu.

« La municipalité de Mérignac a demandé a la CUB de réfléchir &
une liaison en bus & haut niveau de service pour desservir I'aéroport

»
De I'habitat et des services

Claude Baudry ajoute que la ville de Mérignac et la Cub s'intéressent
aux circulations douces entre les pdles commerciaux de part et
d'autre de I'avenue de la Somme (Boulanger, Alinéa, Leroy-Merlin
etc...).

Mais la communauté urbaine et la ville travaillent aussi sur le long
terme dans le cadre du projet de construction des 50 000 logements
annoncés sur I'agglomération d'ici 20 ans. « Toute la zone comprise
entre les Quatre Chemins et la rocade sera étudiée par un cabinet
de renommée internationale qui devrait étre désigné par la CUB. Il
s'agira de transformer ce secteur monofonctionnel (c'est-a-dire
commercial) en une zone multifonctionnelle élargie a de I'habitat et
des services », détaille Claude Baudry.

http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http2&&2F%2Fwww.sudouest.fr...
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Cet immense chantier de voirie s'inscrit dans un autre projet, celui de
I'agrandissement de la galerie marchande de Mérignac Soleil, dont
nous livrons le calendrier (voir encadré).

Galerie marchande : le chantier sera achevé danstr  ois
ans

La Ségécé, société de gestion de la surface commerciale de
Mérignac Soleil, a envisagé de restructurer sa galerie marchande
créée en 1987.

Celle-ci devrait s'enrichir de 5 500 métres carrés de commerces
et amener de nouvelles enseignes. Le projet induit parallélement
une augmentation de la capacité de stationnement. « Nous avons
décalé I'ensemble de ces travaux afin d'éviter qu'ils se
télescopent avec la réfection des voiries qui vient de commencer
», explique Patrick Dujols, directeur de la Ségécé qui fournit des
précisions sur son calendrier.

Depuis le 24 mai, on a commencé des travaux « invisibles » sur
les réseaux. « La semaine prochaine, nous réaliserons |'enrobé
sur la portion de parking située entre les portes 1 et 3. La totalité
de la pose du revétement sera opérée vers la mi-aoQt avec la
signalétique des places de stationnement ».

Le projet comprend la construction de parkings en silo. « Le silo
2, entre les portes 2 et 3, sera fait entre janvier et juillet 2012. La,
on gagnera 600 places. En septembre 2012, on démarrera
I'extension de la galerie marchande, jusqu'en mars 2014. Le silo 1
(porte 1 a 2) sera construit entre fin janvier et juillet 2014. La
réalisation des deux silos nous permettra de passer de 3100
places & 3800, voire 3900 », assure Patrick Dujols.

© www.sudouest.fr 2011
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11 avril 2011 10h15 | Par JEAN-PAUL VIGNEAUD

Bordeaux

Le bouchon de Mérignac Soleil va finir
par sauter

L'avenue Kennedy passera a double sens cet été, ce qui évitera aux
automobilistes de retour de I'aéroport de s'engluer dans le trafic du
centre commercial.

Bientdt, les automobilistes provenant de I'aéroport et se rendant &
Bordeaux n‘auront plus a transiter par Mérignac Sol eil

Une bonne nouvelle pour ceux et celles qui empruntent
régulierement la route de I'aéroport : le bouchon du centre Mérignac
Soleil va enfin sauter.

Depuis longtemps, au niveau de cette zone commerciale et
industrielle ('une des plus denses de l'agglomération), il y a une
anomalie. Lorsqu'on va a l'aéroport via I'avenue Kennedy, aucun
probleme. C'est tout droit. En revanche, lorsqu'on revient de
I'aéroport, on est contraint de quitter I'avenue Kennedy et de faire un
crochet pour longer le parking du magasin Carrefour et rejoindre la
route normale plus loin.

Aux heures de pointe, cette boucle inutile conduit a la galére, le trafic
de transit se mélangeant au trafic propre du centre commercial.
Selon les comptages 2010 (source CUB), entre 15 000 et 16 000
véhicules passent dans chaque sens ici chaque jour, soit plus de 30
000 les deux sens confondus.

Le plan de circulation revu

Pour faire sauter ce point noir, pas d'autre solution que de redessiner
tous les axes du secteur. Ce que les services de la CUB ont fait,
d'autant plus vite que le centre commercial va s'agrandir et
vraisemblablement drainer une clientéle plus importante dans
l'avenir.

Un chantier de taille. Pas moins de 4 millions d'euros de travaux
programmeés, la CUB couvrant le plus gros de la dépense, la
commune de Mérignac prenant a sa charge les aménagements
annexes comme l|'éclairage et les plantations nouvelles (700 000
euros). Objectif : séparer le trafic de transit Bordeaux Aéroport et le
trafic « Mérignac Soleil », départementale 106.

Les travaux sont engagés depuis plusieurs mois. C6té centre
commercial surtout. Ici, un immense rond-point a été réalisé, juste
sous l'auto-pont. Ce rond-point accueillera tous les véhicules qui
entrent ou qui sortent de la zone commerciale (toutes enseignes
confondues). Bientdt, ce méme rond-point recevra aussi le trafic de
la départementale 106 (Mérignac-Saint-Jean-d'lllac) car I'auto-pont
va étre démoli. Les travaux sont programmeés pour I'été.

A proximité, toutes les voies menant au parking du centre
commercial sont en cours de révision ou vont I'étre, avec encore ici,
des courbes plus douces et des ronds-points pour rendre la
circulation plus fluide.

Ce n'est pas la toutefois gu'il y aura le plus grand chambardement.
C'est sur 'avenue Kennedy. Pour recevoir tout le trafic de transit
Bordeaux-Aéroport, cette avenue va passer a double sens (voir
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infographie). Les travaux viennent de commencer et vont se
prolonger jusqu'a la mi-juillet.

4 et 5 voies

Un tres gros chantier. Les entreprises vont élargir toute la plate-
forme afin de pouvoir loger cing voies sur un premier trongon, quatre
sur le second.

Cing voies entre Mondial-Moquette-et Planéte Saturn (trois en
direction de I'aéroport, deux en direction de Bordeaux centre) et
quatre voies entre Planete Saturn et Alinéa (trois voies en direction
de l'aéroport, une dans le sens Bordeaux centre). Dans le sens
aéroport, la troisiéme voie est prévue pour tourner & gauche et
accéder au centre commercial.

Un peu compliqué tout cela mais ce qu'il faut retenir, c'est que cela
circulera bien mieux. Le décor sera également plus agréable, avec
de nouveaux lampadaires, des arbres et un aménagement paysager
adapté. Avec évidemment aussi, des trottoirs ou I'on ne se tord pas
les pieds (ce qui est le cas aujourd'hui) et une piste cyclable a
'ombre d'une haie (déja présente).

Naturellement, la réalisation de ce chantier va provoquer des
perturbations. Une géne limitée promet-on toutefois, la circulation
n'étant jamais interrompue, deux voies devant rester ouvertes en
permanence.

© www.sudouest.fr 2011
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22 juin 2011 16h19 | Par DELHOUMEAU Olivier

Chantier de Mérignac Soleil : pas de
circulation via l'autopont

A compter de jeudi, la circulation via I'autopont de Mérignac Soleil
sera coupée, pour permettre la dépose de I'éclairage, et réaliser les
travaux de préparation

L'avenue Kennedy sera mise a double sens depuis

l'avenue Matosinhos jusqu'a son intersection avec

l'avenue de la Somme. La société Moter procédera

également a la fermeture de l'avenue de la Somme a la circulation
publique.

Les acces au centre commercial seront conserves par l'avenue
Matosinhos et le chemin de Pouchon. Cette configuration sera
conservée jusqu'a fin novembre.

La démolition de I'autopont est prévue début juillet, avec quinze jours
de travaux.

© www.sudouest.fr 2011
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